



Le réseau national d'éducation à l'environnement
et au développement durable

Pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Projet EAU - Maraoudage

2 mai 2018 - Réunion téléphonique

Présents :

Dans l'ordre des présentations lors de la réunion :

Antoine Lasgorceix: chargé de mission Au Fil des Séounes

Jean-Paul Biessy : Association La Bise du Connest

Antoine Dubois-Violette : Parsemila

Françoise Lemonnier - Reflet (CPIE Terres Toulousaines) - remplace Hélène Gauthier -

Emmanuel redoutey: animateur/formateur EEDD - entrepreneur salarié

Fabien Arnaud: Association Les Pieds à Terre

Olivier Blanc: directeur REN

Samuel Moktar : coordinateur de projet Nature-Biodiversité au REN

A. Projet

Conception d'un outil pédagogique de type maraoudage pour éduquer un public non captif aux enjeux de l'eau

Décision: nécessité de clarifier et affiner l'objectif principal du projet / définir et affiner les enjeux, le public visé, l'outil désiré

S'appuyer sur les volontés du ministère et de l'AFB (financeurs)

B. Éléments budgétaires

2017: 0€ de la part du ministère de l'environnement sur les actions nature et biodiversité -> se tourner vers l'AFB

2018: en demande à l'AFB: CPO sur 3 ans à 80000€ par an -> certainement entre 60000 et 65000€

18000€ sur ce projet maraoudage eau

réponse prochainement (arbitrages budgétaires à l'AFB fin avril)

2018: en demande Direction de l'eau et de la biodiversité du MTES - 10000€ sur le projet eau

⇒ si les financements sont accordés: 28000€ pour le projet dont: environ 6000€ de convention pour le missionnement

C. *Projet et Méthodologie*

IMPORTANT: au moins le contenu de l'outil d'ici la fin de l'année

Calendrier grossier du projet: 2018: ingénierie de conception de l'outil (du dispositif) avec un groupe de travail
2019: test de l'outil sur certains territoires
2020: diffusion de l'outil + formations à son utilisation

Décisions:

- Construire une proposition méthodologique pour le projet:
 - > le groupe de travail envoie des éléments à Samuel -> le plus rapidement possible (tout éléments sur les méthodologies de projet, de construction d'outils péda, de dispositifs éducatifs)
 - > Samuel fait une synthèse et une proposition (fiche projet)
 - > le groupe réagit, enrichit et co-construit la méthodologie du projet
- Proposition d'un échéancier en termes de coordination du projet jusqu'à décembre
- Construire un tableau des disponibilités de chacun (ce qu'on peut mettre et ce qu'on veut mettre comme temps et énergie)
- Mise en place de deux réunions d'ici fin juillet pour avancer sur les éléments essentiels du cadrage du projet pour que la rencontre de septembre soit plus opérationnelle
 - Réunion d'1h: Lundi 11 juin à 17h30
 - Réunion de 3h: Mardi 17 juillet à 14h (Réflexion Samuel et Antoine DV pour un outil de vision collaboratif)
- Mise en place d'un temps physique de travail sur 2 jours en Septembre
Sondage : <https://framadata.org/19Enb9lNTGieWz53>